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U opstem razvitku naSe narodne privrede na putu u socijalizam jasno su obelezene
smernice Sumske privrede. Planska privreda je dodelila 3umarstvu neobiéno vaZan politicki i
narodno-privredni zadatak: da daje zemlji toliko drvnog materijala i ostalih Sumskih proi-
zvoda koliko trazi izgradnja socijalizma, i da pri tom satuva i stalno proSiruje postojeci
proizvodni kapacitet masih Suma. U skladu sa ovim zadatkom Sumarstvo mora uw ovoj pre-
sudnoj etapi izgradnje socijalizma da proizvodi izvanredno velike koli¢ine drvnih proizvoda,
da bi posredno. ili neposredno pomoglo da se $to brze i uspenije izvrSi industrijalizacija i
elektrifikacija nase zemlje.

Da bi se bezuslovno obezhedilo izvrSenje tako krupnog zadatka, nuzno se postavljaju
i planiraju u Sumarstvu neobitno visoki zahtevi. Pravilnim planiranjem treba ukloniti veliku
zaostalost Sumske proizvodnje, narocito ukloniti najteZze i najgrublje fizitke radove, pomocu
mehanizacije i racionalizacije, pravilnim iskoriS¢enjem mehanizma i uredaja i racionalnim tro-
$enjem sirovina, materijala i radne snage. Planom treba da se obezbedi dosledna socijalistitka
organizacija proizvodnje i uvodenje socijalistickih metoda rada, da se omoguéi Siroka pri-
mena organizaciono-tehni¢kih mera za uskladivanje svih Cinilaca radno-proizvodnog procesa:
predmeta rada, sredstava rada i svih op$tih uslova rada, kako bi se maksimalno ekonomié¢nom
efektivno$éu izvriio postavljeni zadatak. Konacno, pravilnim planiranjem treba da se omo-
guéi, putem jasno postavljenih i izrazenih osnovnih pokazatelja proizvodnog procesa, brza I
efikasna kontrola izvrSenja plana.

U tom smislu dosada$nje planiranje ne zadovoljava, Sto se najbolje odrazilo u izvr-
Senju planskih zadataka. Glavni nedostatak dosadasnjeg planiranja je u tome, Sto se ono
obavlja bez dovoljno razradene metodologije i bez pripreme, sa zakasnjenjem, Uu zurbi u
kratkom roku, bez vremenskog (kalendarskog) rasporeda i postepenih etapa u radu — uglav-
nom u vrhovima planskih organa (u resorima i planskim komisijama), sa slabim ucestvova-
njem radnih kolektiva i zainteresoyanih preduzeca. Pri tom se Cesto puta ne raspolaze ni sa
najosnovnijim polaznim podacima obratuna izvr§enja plana u prethodnim i teku¢im periodima,
zbog toga §tq, se obratun vrii sa velikim zakaSnjenjem, Sto je evidencija slaba i Sto se planeri
bave svim drugim poslovima samo ne svojim glavnim poslovima: tehnidko-ekonomskom ana-
lizom proizvodnog procesa i dubokim prouc¢avanjem podataka izvrenja plana u cilju stalnog
poboljSanja organizacije proizvodnje i samog planiranja, te otklanjanja postojecih nedosta-
taka, Ukoliko se i trazi pomo¢ u tom pogledu od odgovornih rukovodilaca Sumskih predu-
ze€a i planera, njihova je pomo¢ redovito -slaba, prvo zato §to se bez velike nuzde rukovo-
dioci testo menjaju ili se preduzeéa reorganizuju, ¢ime se povecava nesredenost u radu
organizaciji preduzeca, a drugo zato §to se rad planera u preduze¢ima uglavnom svodi na
prosto administriranje.

Na taj ‘nacin dolazi se do sablonskog birokratskog planiranja iz centra (resora) i
pogresnih postavljanja proizvodnih sadataka v preduzeéima, na osnovu nedovoljno prove-
renih proseénih iskustvenih normi, dok se slabo uzimaju u obzir srednje progresivne norme
odredene prema konkretnim uslovima proizvodnje u odredenom vremenskom periodu. Naravno,
da su onda takvi planovi vife izraz stihija i nagadanja nego nautnog predvidanja i realnog
planskog proracuna. Proizvodno-finansiski plan ne &ni uskladenu celinu nego rastrgane de-
love. U planu nedostaju ¢itavi delovi (plan sporednih proizvoda, plan iskori§¢avanja sredstava
rada, plan remonta, plan radne snage prema izvorima pokri¢a, plan cene koStanja, plan or-
ganizaciono-tehnickih mera i sniZenja cene koitanja, tehnitko-ekonomski obratun, tekstovno
obrazloZenje itd.). Planovi se, kao prosti zbir golih cifara i pokazatelja neuskladenih sa di-
rektnim proizvodnim potrebama, »nasadujue odozgo upravi preduzeéa i umesto da budu
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